

Приложение 1 к приказу № 6-1 от 10.01.2023 года

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»
в МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (далее – Центр образования): Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: -издание приказа о создании Центра образования -издание приказа о Руководителе Центра образования; -утверждение Положения о деятельности Центра образования; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	Директор	Приказы директора о создании Центра образования, руководителе Центра образования	До 31.01.2023года До 31.05.2023 года До 01.08.2023 года
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования	Директор, Руководитель Центра образования	Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с ссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, программы и др.)	До 01. 03.2023 года В течение реализации проекта
3	Приведение площадок Центра образования в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Директор	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания и функционирования Центра образования	До 01.08.2023 года

4	Проведение закупок товаров, работ, услуг для создания Центра образования	Директор	Акты выполненных работ	До 01.07.2023 года
5	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования	Директор	Удостоверения о ПК	До 01.07.2023 года
6	Корректировка основных и разработка дополнительных рабочих программ	Руководитель Центра образования	Утверждение рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ	До 01.09.2023 года
7	Разработка плана мероприятий и графика работ Центра образования на 2023-2024 учебный год	Директор, Руководитель Центра образования	Утверждение графика работы, расписания занятий в Центре образования	До 01.09.2023 года
8	Начало работы Центра образования	Директор, Руководитель Центра образования	Информационное освещение в средствах массовой информации, на сайте школы мероприятий по открытию Центра образования	Сентябрь 2023 года
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра образования	Руководитель Центра образования	Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга	Ежеквартально